Pontos positivos

Em relação à última sprint, conseguimos melhorar a tela de cadastro de usuário do produto e integrar as telas de cadastro com a tela de menu. Atualizamos os requisitos do backlog do produto e especificamos as tarefas de cada membro do grupo no projeto.

Dificuldades

O grupo teve problemas de comunicação pelo fato de metade dos membros se abster do projeto e tivemos problemas no estabelecimento da definição dos itens do backlog do produto. Além disso, alguns membros apresentaram dificuldade de instalar o software usado no desenvolvimento do projeto (Kivy), fazendo com que os mesmos pudessem contribuir de outras formas para o projeto.

Expectativas

Para a próxima sprint, a expectativa do grupo é realizar o scrum com mais frequência para que os membros se mantenham informados sobre o progresso e possam tirar dúvidas em relação ao projeto, ajudando a melhorar mais ainda nessa etapa final e melhorar a comunicação. Além disso, é necessário melhorar o diagrama de classes e estabelecer melhor os atributos e métodos de cada uma.

