Pontos positivos

Em relação à última sprint, o grupo conseguiu estabelecer melhor os itens do backlog do produto e suas descrições, além de melhorar os diagramas de uso, classe e sequência. Foi estabelecida a função de cada membro em relação ao projeto e os relatórios do scrum diário estão sendo realizadas com mais frequência, assim podendo deixar a equipe atualizada sobre o progresso do aplicativo.

Dificuldades

O grupo continua tendo problemas de comunicação pelo fato de alguns dos membros não estarem contribuindo para o projeto e grande parte da equipe ainda não ter conseguido instalar as dependências do programa que está sendo usado para desenvolver o aplicativo (Kivy).

Expectativas

Para a quarta e última sprint, nossas expectativas são de manter o ritmo do scrum diário e fazer os ajustes finais no aplicativo, além de melhorar a comunicação entre os membros para que fiquem informados em relação às atualizações do projeto. Por fim, o grupo pretende deixar o programa orientado a objetos para se adequar aos modelos dos diagramas e suas funções.





